

WARCIP Mauritanie (**P123093**)

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE 6 PHASE PROJET
2013 - 2017**

15 Mars

I. Biens , Travaux et Services hors consultants

- 1. Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

Catégorie de dépense	Valeur du contrat (seuil) en USD	Méthode de passation du marché	Contrat soumis à la revue préalable (USD)
1. Travaux	× 10,000,000	AOI	Tous
	<10,000,000	AON	Tous les contrats supérieurs à 5 millions de Dollar et les autres au cas par cas
	<200,000	Demande de Cotations	Cas par cas
	Sans seuil	Entente directe	Tous
2. Fournitures et services autres que des services consultants	× 1,000,000	AOI	Tous
	< 1,000,000	AON	Tous les contrats supérieurs à 500.000 de Dollar et les autres au cas par cas
	<100,000	Demande de Cotations	Pour l'acquisition de véhicules et carburant ce seuil est de 500.000USD et la revue est Cas par cas
	Sans seuil	Entente directe	Tous

- 2. Pré-qualification** Les soumissionnaires pour les travaux de tronçon et du data centre seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.
- 3. Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Sans objet
- 4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés: Manuel du WARCIP**
- 5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés :** Non applicable

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

a. Travaux

1	2	4	5	6	7	8	9	10
Réf. No	Description Contrat	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Date prévue de la signature des contrats	Commentaires
1	Travaux de tronçon - Nouakchott-Atar-Choum (531 km). - Rosso-Boghei-Kaédi-Sélibabi-Kiffa (723 km) - Interconnexion transfrontière vers le Mali (43km) - Aioun-Nema (280 km)	AOI	Oui	non	A priori	1 ^{er} trimestre 2014		
2	<i>Travaux de construction du bâtiment Datacenter-Carrier Hotel - IXP</i>	AOI	Oui	non	A priori	2eme trimestre 2014		
	TOTAL							

Biens et Services outre que service de consultants:

1	2	4	5	6	7	8	9	10
Réf. No	Description Contrat	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Date prévue de la signature des contrats	Commentaires
1	<i>équipements pour Internet Exchange Point (IXP) et pour gestion des noms de domaine en .mr</i>	AON	Non	non	A posteriori	1 ^{er} trimestre 2015	2 ^{eme} trimestre 2015	
1	Acquisition de deux véhicules pour le projet	UNOPS ¹	Non	non	A priori	1 ^{er} trimestre 2014	2 ^{eme} trimestre 2014	
TOTAL								

¹ UNOPS : System de nations unies (Entente directe)

II. Sélection de consultants :

1. **Seuil de Revue Préalable:** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants:

Catégorie	Valeur du contrat en US\$(Seuil)	Mode de passation	Contrat Soumis à la revue a Priori
3. Consultants			
(i) 3.1 Firme	Sans seuil	Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC); Sélection fondée sur la qualité (SFQ); Sélection dans le cadre d'un budget déterminé (SCBD); Sélection au « moindre coût» (SMC)	- Tout contrat d'une valeur estimative supérieure ou égale à US\$200,000; et - Tout contrat d'audit financier ou d'audit de passation des marches
	<300,000	Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC)	Liste restreinte de tout contrat à passer par QC et tout contrat de valeur estimative supérieure ou égale à US\$200,000
3.2 Individuel	Sans seuil	Sélection de Consultants Individuels (Comparaison d'au moins 3 CVs)	- tout contrat de valeur estimative supérieure ou égale US\$100,000; - Tout contrat d'assistance financière ou en passation des marches
	Sans seuil	Sélection par entente directe (Firmes & Individuels)	Tous
Sont soumis à la revue à priori de la Banque les TdRs indépendamment du montant et du mode de passation, les programmes de formation et tout amendement de contrat augmentant son montant initial de 15% ou rendant son montant supérieur au seuil de revue à posteriori.			

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux :** Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de 100.000USD par contrat et de 300.000USD pour les études architecturales et le suivi des travaux, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.

3. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

1	2	4	5	6	7	8
Réf. No.	Description des missions	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Date prévue de la signature des contrats	Commentaires
1	Assistance technique du MEFPNT dans la définition d'une offre de référence pour la connectivité internationale ACE	CI	Priori	3eme trimestre2013	1 ^{er} trimestre2014	
2	Etudes environnementales et sociales (Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES), Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), un Plan de Succinct de Réinstallation (PSR) ou un Plan d'Action de Réinstallation (PAR))	SBQC	Priori	3eme trimestre2013	1 ^{er} trimestre2014	
3	Audit	SMC	priori	3eme trimestre2013	1 ^{er} trimestre2014	
4	Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration d'un rapport d'éclairage sur la qualité de l'offre télévisuelle nationale et les possibilités de l'améliorer en perspective du passage à la TNT	CI	postérieur	15/1/2014	15/2/2014	La signature des contrats est prévue le 15/2/2014. La durée de la mission est de 4 semaines
5	Recrutement d'un consultant international pour la consolidation du document de stratégie nationale de migration de l'audiovisuel analogique vers le numérique à la base des rapports sous-commissions spécialisées	CI	postérieur	20/1/2014	20/2/2014	La signature des contrats est prévue le 20/2/2014. La durée de la mission est de 8 semaines
6	Assistance de l'ARE dans le développement des modèles de coûts d'interconnexion fixes et mobiles et la détermination des tarifs d'interconnexion et de bande passante	SBQC	Priori	2ème trimestre2013	3eme trimestre2014	

	nationale et internationale y compris partage d'infrastructure et assistance dans la définition des marchés pertinents et dans l'approbation des catalogues d'interconnexion					
7	Etude pour le MEFPNT l'APAUS et l'ARE sur la promotion de l'usage du haut débit, y compris une stratégie de soutien aux ISPs, l'utilisation des fonds de l'accès universel (y compris coût net) et l'appui sur le réseau de Mauripost, et plan d'action	SBQC	Priori	1 ^{er} trimestre 2014	3 ^{eme} trimestre 2014	
8	Etude sur la gestion des noms de domaine en .mr pour le MEFPNT	SBQC	Priori	2 ^{eme} trimestre 2014	3 ^{eme} trimestre 2014	
9	Etude pour le MEFPNT et l'ARE sur la fiscalité et la parafiscalité du secteur	SBQC	Priori	4 ^{ème} trimestre 2014	2 ^{eme} trimestre 2015	
10	Assistance technique du MEFPNT pour le cahier des charges techniques de l'IXP/Datacenter	SBQC	Priori	3 ^{eme} trimestre 2013	2 ^{eme} trimestre 2014	
11	Assistance du MEFPNT et de l'ARE dans la mise en place d'un observatoire du secteur des télécoms/TICs (2 ans)	SBQC	Priori	3 ^{eme} trimestre 2013	3 ^{eme} trimestre 2014	
12	Suivi et contrôle de la construction du backbone et du bâtiment de data centre	SBQC	Priori	3 ^{eme} trimestre 2013	1 ^{er} trimestre 2014	
13	<i>Enquêtes et évaluation</i> Suivi	QC	Priori	3 ^{eme} trimestre 2015	2 ^{eme} trimestre 2014	
14	Assistance pour la finalisation du cadre juridique de la société mauritanienne de l'information	CI	postérieur	1 ^{er} trimestre 2014	1 ^{er} trimestre 2014	
15	Audit	SMC	Priori	3 ^{eme} trimestre 2017	3 ^{eme} trimestre 2015	

TOTAL	
--------------	--

SBQC : Sélection basée sur la qualité technique et le coût

SMC : Sélection au moindre coût

CI : Consultant individuel