

**COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES DU MESRSTIC  
(CPMP-MESRSTIC)**

**Ministère de la Transformation Numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration  
PROJET : WARDIP- MAURITANIE**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU PROJET WARDIP-MAURITANIE  
POUR L'ANNEE 2023**

<b>Références/ AMI</b>	<b>Réalisations envisagées</b>	<b>Type de marché</b>	<b>Mode de passation</b>	<b>Date prévue de lancement de la procédure de sélection</b>	<b>Date prévue d'attribution du contrat</b>	<b>Date prévue de démarrage des prestations</b>	<b>Date prévue d'achèvement des prestations</b>
<b>AMI-10-C</b>	<b>Etudes de faisabilités et techniques pour la mise en place d'un NREN en Mauritanie, la dissémination de ses capacités, son raccordement au réseau régional (WACREN) et le développement de ses usages</b>	Services de Consultants	<b>SQC</b>	20-mars.-23	21-avr.-23	21-mai-23	11-nov.-24

**Mise à jour février 2023**

<b>AMI-11-C</b>	Appui transactionnel pour l'extension du backbone y compris les études techniques, économiques et juridiques, la définition et la mise en œuvre de l'accord de PPP, la préparation du dossier d'appel d'offres et l'assistance à l'évaluation et la finalisation de la transaction	Services de Consultants	<b>SFQC</b>	30-mars-23	13-juin-23	13-juil.-23	3-janv.-25
<b>AMI-12-C</b>	Etude de faisabilité et cahier des charges pour la mise en place d'une équipe nationale d'intervention en cas d'urgence informatique (CSIRT) et d'un centre d'opérations de cyber sécurité (SOC)	Services de Consultants	<b>SQC</b>	30-mars-23	4-mai-23	3-juin-23	1-sept.-23
<b>AMI-13-C</b>	Etude de faisabilité sur les conditions de création d'une infrastructure à clés publiques (ICP) nationale.	Services de Consultants	<b>SQC</b>	14-avril-23	20-déc.-22	29-janv.-23	29-avr.-23
<b>AMI-14-C</b>	Etude pour l'identification les métiers du numériques répondant le plus au besoin du marché,	Services de consultants	<b>SQC</b>	14-avr.-23	3-juin-23	23-juin-23	21-oct.-23
<b>AMI-15-C</b>	Elaboration d'un programme d'accompagnement pour la création, le renforcement des capacités d'incubateurs dans le domaine du numérique.	Services de consultants	<b>SQC</b>	14-avr.-23	3-juin-23	23-juin-23	21-oct.-23

<b>AMI-16-FO</b>	<b>Renforcement des capacités des régulateurs financiers et des superviseurs de la Banque centrale de Mauritanie (BCM)</b>	Formation / Voyages d'études	<b>SQC</b>	20-avril-23	3-juin-23	23-juin-23	21-oct.-23
<b>AMI-17-C</b>	<b>Études de faisabilité et éventuellement techniques pour créer un cadre d'adressage physique, en vue de formuler une stratégie fondamentale d'infrastructure nationale de données spatiales (NSDI)</b>	Services de consultants	<b>SQC</b>	10-mai-23	19-mai-23	8-juin-23	6-oct.-23
<b>AMI-18-C</b>	<b>Etude de la réduction de l'empreinte de carbone du secteur numérique</b>	Services de Consultants	<b>SFQC</b>	10-mai-23	19-juil.-23	18-août-23	14-févr.-24
<b>AMI-19-C</b>	<b>Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie et des cadres nécessaires pour guider la numérisation du secteur public</b>	Services de consultants	<b>SFQC</b>	18-mai-23	11-août-23	10-sept.-23	8-mars-24
<b>AMI-20-C</b>	<b>Etude de faisabilité pour la dématérialisation des marchés publics</b>	Services de consultants	<b>SFQC</b>	18-mai-23	11-août-23	10-sept.-23	8-mars-24