

# PROJET WARDI- MAURITANIE

## Plan Annuel des Achats (PAA) – 2023

Actualisé le lundi 31 juillet 2023

Objet de l'achat	Imputation budgétaire	Type de Contrat	Mode de Sélection	Date Prévisionnelle d'Initiation	Date Prévisionnelle D'attribution
Assistances techniques pour le recrutement du personnel	Crédit IDA	Contrat de Service	SMC	Aout-23	Septembre-23
Acquisition informatique pour les consultants à recruter pour l'UCP (nouveau)	Crédit IDA	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Octobre-23	Novembre-23
Mise en place du site web et sa mise à jour (nouveau)	Crédit IDA	Contrat de Service	CCV	Août-23	Octobre-23
Assistances techniques pour la vulgarisation des manuels du Projet	Crédit IDA	Contrat de Service	CCV	Septembre-23	Octobre-23
Acquisition du matériel de bureau les consultants chargés de la préparation du projet	Crédit IDA	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Mai-23	Juillet-23
Acquisition informatique pour les consultants chargés de la préparation du projet	Crédit IDA	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Octobre-23	Novembre-23
Recrutement d'un auditeur externe et la conduite par celui-ci d'audits comptables et financiers annuels ;	Crédit IDA	Contrat de Service	SMC	Septembre-23	Novembre-23
Réalisation d'une étude et un accompagnement pour la mise en place du « Guichet unique d'infrastructures	Crédit IDA	Contrat de Service	CCV	Août-23	Septembre-23
Service de traduction des documents du Projet	Crédit IDA	Contrat de Service	CCV	Septembre-23	Novembre-23

CCV : Comparaison de CVs

SMC : Sélection à moindre coût

SQC : Sélection fondée sur la Qualification des Consultants

Projet Régional d'Intégration Numérique en Afrique de l'Ouest (WARDIP- MR)